




















































Présentation zone 
sportive

Séance Conseil Général 

14.10.21



Thèmes 
présentés



Genèse du 
projet





Résultat de la 
consultation 





2014 2018

Aujourd’hui

2014 2015 2016 2017 2018

Sondage population & sociétés
15 Oct

Café des idées
13 Nov

Crédit d'étude 50'000 CHF
7 Mai 

Préprojet foot 
Realsport

30 Juin

Préprojet En Jogne Page
19 Oct

Crédit d'étude 70'000.-
14 Dec

STOP 
30 Avr

Focus groupe programme
8 Nov

Création GT utilisateurs
13 Avr

19 Dec

Etude faisabilité projet réduit
15 Mars

Constitution jury concours 
architecture

30 Mars

Attente PAL

Historique du projet



20222019 2020 2021 2022

Giron Jeunesses Glânoises
Jul 13

Printemps 2019 Démolition porcherie

PàD

Phase 1 Infrastructures foot

Phase 2 Equipement et vente 
de terrains Les Chaussiés

Phase 3 
Halle triple & 
culture

Planification provisoire



E) Présentation du projet des terrains de football et de la buvette/vestiaires 

Plan de situation de la zone 

« Sous-Chaux »



Première estimation Realsport à +/- 10%



PAD







Projet



E) Présentation du projet des terrains de football et de la buvette/vestiaires 

Plan de situation de la zone 

« Sous-Chaux »



Budget 
REALSPORT Fr.-
7’127’220.- à +/- 10%

PAGE  Fr.-
7'000'000.- à +/- 20%



Mandataires
- ingénieurs
- architecte



Réévaluation
du budget

8’900’000.-

8’160’000.-







Géotechnique











Géotechnique







Géotechnique







Pédologie





Aléas
ruissellement







Mandataires



Appel d’offres 
entreprises



Retour des 
offres







Modifications 













Réévaluation 
des coûts



Réévaluation 
des coûts

 suppression des travaux de 

soutènement

 suppression des déviations de 

canalisations existantes

 diminution du volume de 

terrassement environ 3000 m3

 diminution des mètres de 

canalisations

 clôtures réadaptées





Proposition de 
forfait pour le 

PED

Coûts de  4'393'066.- HT

au lieu de 5'409'870.- HT

Rabais 7%

Escompte 2%

TVA 7.7%



Garanties Garanties confirmées par le 

consortium







Nécessité du 
projet pour le 

secteur

Développement de la zone 

d’activité

Mobilité douce 

Adduction eau potable

Synergie avec le remaniement





















                   COMMUNE DE SIVIRIEZ

* Envoi convocation au Bureau du Conseil général 16.08.2021 11.10.2021

Conseil communal : tractanda + messages 30.08.2021 25.10.2021

Bureau Conseil général + Syndic + Secrétaire 31.08.2021 26.10.2021

* Envoi convocation à Commission financière 10.09.2021 05.11.2021

Commission financière seule 21.09.2021 16.11.2021

* Envoi convocation au Conseil général (au plus tard le …) 23.09.2021 18.11.2021

Commission financière + Conseil communal 28.09.2021 23.11.2021

* Parution Feuille officielle, Pilier public (vendredi) 01.10.2021 26.11.2021

Séance du Conseil général 14.10.2021 09.12.2021

* Dates pour l'Administration communale uniquement

** En raison des vacances de Pâques

*** En raison de la Pentecôte

**** En raison de la Toussaint

Conseil général - Calendrier des séances 2021


